

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Obra: CONSTRUCCION DEL MERCADO DE CALUMA VIEJO II ETAPA
Ubicación: CANTON CALUMA (CALLUMA VIEJO)
Periodo: 90 DIAS


Contrato: COTO-GADMC-002-2013
Planilla: No. 2


Contratista: ING. CARLOS HUGO LOMBEIDA
Monto: 339,973.45


#	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidades		Valores		
					Acum. Ant.	Presente	Acum. Ant.	Presente	
A	PRELIMINARES								
A1	REPLANTEO Y NIVELACION	497.47	1.48	736.26	434.42	14.28	448.70	21.13	664.07
B	EXCAVACIONES								
B1	EXCAVACION MANUAL	188.35	5.81	1,094.31	106.41	0.00	106.41	0.00	618.24
B2	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO	84.24	5.68	478.48	69.27	0.00	69.27	0.00	393.45
C	ESTRUCTURA								
C1	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'C = 180 KG/CM2	6.42	132.96	853.60	4.50	1.84	6.34	244.65	842.97
C2	HORMIGON SIMPLE F'C = 210 KG/CM2	212.36	178.89	37,989.08	121.24	86.16	207.40	21688.62	37101.78
C3	BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO 15 X 20 X 40 CM	6,518.00	0.57	3,715.26	3349.00	1929.00	5278.00	1908.93	3008.46
C4	ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2	13,425.24	1.95	26,179.22	12940.60	6262.56	19203.16	25234.17	37446.16
C5	ACERO ESTRUCTURAL	3,145.52	3.75	11,795.70	0.00	2122.60	2122.60	0.00	7959.75
C6	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10	86.49	5.98	517.21	0.00	86.49	86.49	0.00	517.21
D	MAPOSTERIA ENLUCIDOS CONTRAPISOS Y ENCOFRADOS								
D1	CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE F'C = 180 KG/CM2	357.85	12.71	4,548.27	976.65	755.28	1731.93	14600.92	25892.36
D2	ENCOFRADO RECTO	1,180.97	14.95	17,655.50	0.00	271.33	271.33	0.00	2637.33
D3	MAPOSTERIA DE BLOQUE # 15	578.27	9.72	5,620.78	0.00	330.46	330.46	0.00	2937.79
D4	MAPOSTERIA DE BLOQUE # 10	1,156.54	8.97	10,374.16	0.00	1654.00	1654.00	0.00	14836.38
D5	ENLUCIDO VERTICAL	845.09	12.52	10,580.53	0.00	822.47	822.47	0.00	10297.32
D6	ENLUCIDO HORIZONTAL	240.16	1.91	458.71	0.00	244.39	244.39	0.00	466.78
D7	ENLUCIDO DE FILOS	814.65	7.91	6,443.88	0.00	806.83	806.83	0.00	6382.03
E	ACABADOS								
E1	CERAMICA DE PARED	315.85	20.79	6,566.52					
E2	CERAMICA DE PISOS ALTO TRAFICO	814.65	22.47	18,305.19	0.00	543.88	543.88	0.00	12220.98
E3	EMPASTE DE PAREDES Y TUMBADOS	2,001.63	3.21	6,425.23	0.00	2495.47	2495.47	0.00	8010.46
E4	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EXTERIOR	2,001.63	3.84	7,686.26	0.00	2495.47	2495.47	0.00	9582.60
E5	CUBIERTA DE POLICARBONATO	326.45	49.30	16,093.99	0.00	120.35	120.35	0.00	5933.26
E6	CUBIERTA GALVALUMEN E = 0.40 MM	63.35	17.26	1,093.42					
F	PUERTAS, VENTANAS, PASAMANOS								
F1	PUERTA DE ALUMINIO	32.00	147.50	4,720.00					
F2	PUERTA LANFORD COMUN	24.11	96.85	2,335.05					
F3	PUERTA LANFOR TROQUELADA	25.16	118.00	2,968.88					
F4	PASAMANOS DE TUBO HG 2"	24.38	50.93	1,241.67					
F5	PASAMANOS DE ALUMINIO Y VIDRIO 6MM	10.05	95.58	960.58					
F6	ESTANTERIA DE TUBO POSTE 2" (LOCALES CARNES)	146.88	7.22	1,060.47					
F7	ESTANTERIA DE TUBO POSTE 1 1/4" (LOCALES POLLOS)	260.00	5.02	1,305.20					
F8	PROTECTORES VENTANAS HIERRO	110.00	47.91	5,270.10					
F9	VIDRIO CLARO 4MM	110.00	12.41	1,365.10					
F10	CERRADURA BAÑOS	32.00	24.17	773.44					
G	BAÑOS								
G1	SANITARIO BLANCO	18.00	94.74	1,705.32					
G2	LAVAMANOS BLANCO	21.00	82.08	1,723.68					
G3	LLAVES PARA LAVAMANOS CROMADA FV	21.00	52.71	1,106.91					
G4	URINARIO BLANCO	12.00	111.82	1,341.84					
G6	SECADOR DE MIANOS	6.00	160.90	965.40					
G7	DISPENSADOR DE PAPEL	6.00	16.33	97.98					
G8	ESPEJO	15.54	32.90	511.27					

[Handwritten signature]

G9	DISPENSADOR DE JABON	U	12.00	9.13	109.56														
H	AGUA POTABLE																		
H1	TUBERIA PVC ROSCABLE D = 1/2"	ML	135.74	4.59	623.05														
H2	PUNTO DE AGUA FRIA PVC ROSABLE D = 1/2"	PTO	30.00	22.59	677.70														
H3	BOMBA DE AHP ITALIANA (INCLUYE ACCESORIOS)	U	3.00	1,766.94	5,300.82	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3533.88	1062.00			3533.88
H4	TANQUE HIDRONEUMATICO (INCLUYE ACCESORIOS)	U	3.00	531.00	1,593.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1062.00				1062.00
I	AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS																		
I1	CAJA DE REVISION 0.60 X 0.60 M	U	1.00	39.58	39.58														
I2	TUBERIA PVC DESAGUE 110MM	ML	204.41	6.25	1,277.56														
I3	TUBERIA PVC DESAGUE 50 MM	ML	248.25	3.46	858.95														
I4	REJILLA DE PISO D = 110 MM	U	10.00	3.23	32.30														
I5	REJILLA DE PISO D = 50 MM	U	10.00	2.67	26.70														
I6	PUNTO DE DESAGUE D = 110 MM	PTO	18.00	32.44	583.92														
I7	PUNTO DE DESAGUE D = 50 MM	PTO	50.00	26.79	1,339.50														
I8	CANAL DE AGUAS LLUVIAS (0.50 X 0.50) TOOL GALVANIZADO	ML	30.60	98.53	3,015.02	0.00	30.67	0.00	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3021.92	179.84			3021.92
I9	BAIANTE DE AGUAS LLUVIAS 6"	ML	21.26	12.07	256.61	0.00	14.90	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	179.84				179.84
J	ELECTRICOS																		
J1	PUNTO DE ILUMINACION NORMAL	PTO	50.00	26.80	1,340.00														
J2	TOMACORRIENTE DOBLE	PTO	50.00	24.72	1,236.00														
J3	INTERRUPTOR SIMPLE	U	25.00	3.49	87.25														
J4	INTERRUPTOR DOBLE	U	25.00	4.30	107.50														
J5	LUMINARIAS	U	6.00	448.40	2,690.40														
J6	REFLECTOR 400 W	U	4.00	407.24	1,628.96														
J7	TABLERO DE CONTROL	U	1.00	207.60	207.60														
K	LOCALES COMERCIALES																		
K1	ESTANTERIAS AREA LEGUMBRES DE HIERRO	U	58.00	851.13	49,365.54	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49365.54	0.00			49365.54
K2	FREGADERO DE UN POZO	U	31.00	98.77	3,061.87	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2963.10	2963.10			2963.10
K3	Llave para FREGADERO CROMADO FV	U	31.00	54.14	1,678.34	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3898.08	3898.08			3898.08
L	EXTERIORES																		
L1	LUMINARIAS DE HIERRO FUNDIDO H=4.0M 2 FOCOS	U	8.00	413.00	3,304.00														
L2	BANCAS ORNAMENTALES DE HIERRO FUNDIDO L = 2.20M	U	8.00	450.20	3,681.60														
L3	BORDILLOS DE HS PREFABRICADOS	ML	96.00	17.97	1,725.12														
L4	ADOQUIN HOLLANDES DECORATIVO	M2	204.60	23.45	4,797.87														
L5	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	48.00	3.99	191.52														
L6	ADOQUIN VEHICULAR	M2	625.00	19.62	12,262.50														
L7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3/KM	480.00	0.34	163.20														
M	ALCANTARILLADO SANITARIO (DESCARGA)																		
M1	TUBERIA NOVAFORT 200MM	ML	220.00	20.30	4,466.00														
M2	CAMA DE ARENA FINA	M3	16.00	20.59	329.44														
M3	EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA (40% ROCA)	M3	352.00	5.76	2,027.52														
M4	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS	M3	312.00	5.10	1,591.20														
M5	POZOS DE REVISION H.A (2M - 4M)	U	4.00	631.08	2,524.32														
	SUBTOTAL				339,973.45										115,051.13	136,722.61	251,773.74	251,773.74	251,773.74
															DCTO. ANTICIPO 20%				
															-23010.23	-27344.52	-50354.75	-50354.75	
															RET. 1% FUENTE	-1150.51	-1367.23	-2517.74	-2517.74
															IVA (12%)	13806.14	16406.71	30212.85	30212.85
															RET. IVA 12% (30%)	-4141.84	-4922.01	-9063.85	-9063.85
															MULTAS				
															LIQUIDO A PAGARSE	119495.56	119495.56	220050.25	220050.25

REVISADO

 ARQ. SANTIAGO ERAZO
 FISCALIZADOR

APROBO

 ING. JOHANNY MORAN BORJA
 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

REALIZADO

 ING. CARLOS HUGO LOMBEIDA
 CONTRATISTA

